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EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME

INTERREG III B ARCHIMED

ByHeriNet

Byzantine Heritage Network: 

Rehabilitation, highlighting and management in the Eastern Mediterranean Basin
Riunione del 02/04/06

Il giorno 02/04/2007 alle ore 15.00 presso il Dipartimento delle Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei partners della Basilicata che partecipano al progetto Byherinet.

Sono presenti:

per la Regione Basilicata: il dirigente Emanuele Nicoletti, il project manager Tommaso Cappelli, il coordinatore amm.vo Salvatore Pellettieri, Mariano Schiavone, Giuseppe Fiorellini, Antonio Calciano, Angela Lo Sasso, Rosa Mancinelli,
per il Parco della Murgia Materana: Paolo Montagna,
per l’Ibam-Cnr: Nicola Masini.
La riunione ha avuto come oggetto i seguenti argomenti: 
1) La verifica dello stato d’attuazione del progetto in relazione all’avanzamento finanziario. 
Interviene Paolo Montagna che ha evidenziato le spese sostenute da ogni partner. 

Spese per Work Package (Tabella 8.4; Report n. 2 del 28/02/07)
	
	WP1
	WP2
	WP3
	WP4
	WP5
	WP6
	TOTALE

	Basilicata
	0,00
	0,00
	0,00
	11967,44
	8634,99
	0,00
	20.602,43

	IBAM-CNR
	15.935,81
	46.379,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.315,26

	Prov.Lecce
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Retimno
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Un. Atene
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cipro
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL
	82.917,69



Affinché si possa procedere all’attuazione delle varie attività del progetto è stato 
deciso di inoltrare una richiesta all’Autorità di gestione per avere una risposta  
immediata ed esaustiva in merito al Subsidy Contract (contratto di sovvenzione). 
L’Autorità di gestione greca non ha ancora firmato il documento nel quale è riportata la seguente distribuzione del budget fra i partners. 
	
	ERDF
	National Funding
	Total

	Partner 1 (LP)
	€ 120.000
	€ 120.000
	€ 240.000

	 Partner 2
	€ 75.000
	€ 75.000
	€ 150.000

	Partner 3
	€ 92.500
	€ 92.500
	€ 185.000

	Partner 4
	€ 150.000
	€ 150.000
	€ 200.000

	Partner 5
	€ 150.000
	€ 50.000
	€ 200.000

	Partner 6
	€ 50.000
	€ 50.000
	€ 100.000

	Total
	
	
	€ 1.075.000


La decisione dell’autorità greca è correlata alla variazione e rimodulazione del budget effettuata dai partners del progetto nel maggio 2006. 
La rimodulazione avvenne in seguito alle problematiche avanzate dal partner di Cipro nel meeting tenutosi a Roma il giorno 28 marzo 2006.  

Cipro, non potendo contribuire oltre un certo importo con il cofinaziamento nazionale, rese disponibile una somma che il Lead partner, la Regione Basilicata, ritenne di ripartire tra la Regione Basilicata e l'IBAM/CNR, i quali maggiormente avevano contribuito alla redazione del progetto e che continuano ad avere un ruolo primario nella gestione delle attività.
L'autorità greca ha ritenuto, dopo l’inizio delle varie attività del progetto, di proporre un quadro economico con la seguente distribuzione del budget: 

	
	ERDF
	National Funding/Regional F.
	Total

	Partner 1 (LP)
	€ 100.000
	€ 75.000/25.000
	€ 200.000

	 Partner 2
	€ 62.500
	€ 46.875/15.625
	€ 125.000

	Partner 3
	€ 100.000
	€ 75.000/25.000
	€ 200.000

	Partner 4
	€ 150.000
	€ 50.000
	€ 200.000

	Partner 5
	€ 150.000
	€ 50.000
	€ 200.000

	Partner 6
	€ 75.000
	€ 75.000
	€ 150.000

	Total
	
	
	€ 1.075.000


Dopo varie comunicazioni intercorse fra la Regione Basilicata e l’autorità greca, si è reso necessario l’invio di una richiesta ufficiale di variazione del budget al Comitato di Pilotaggio in vista di un’approvazione del budget come indicato nel progetto, ma fino ad oggi non è pervenuta alcuna risposta definitiva.

L’incertezza correlata al quadro economico comporta non poche difficoltà, in particolare per l’Ibam-CNR, il quale continua ad anticipare sia in termini di risorse economiche che umane. Gli altri partners, invece, in mancanza del contratto non hanno la possibilità di procedere con le attività del progetto. 
E’ auspicabile quindi che, dopo una lunga attesa del contratto, si arrivi ad una definitiva conclusione della vicenda. 
2) Situazione amministrativa. 
Per quanto concerne la situazione amministrativa, Salvatore Pellettieri ha comunicato che si procederà con la comunicazione ufficiale all’Autorità di gestione dei membri che fanno parte del comitato di gestione e del comitato scientifico. 
3) Predisposizione degli atti per il Meeting che si terrà a Lecce nei giorni 19/20 aprile 2007. 
Interviene Tomangelo Cappelli che ha espresso i seguenti intenti:
· presentare le linee generali del progetto riguardante l’evento che sarà realizzato nel parco della Murgia Materana;
· chiedere ai partners la conferma delle date degli altri meetings, come  riportato di seguito:    
	Università di Cipro


	18/19/20 maggio

	Università di Atene
	21/22/23 settembre oppure 28/29/30 settembre


	Retimno – Creta
	19/20/21 ottobre oppure 26/27/28 ottobre


· stabilire un termine di scadenza per la presentazione delle schede relative al piano delle attività del progetto da parte dei partners;
· stabilire, in accordo con gli altri partners, le forme di promozione del patrimonio culturale bizantino dei paesi coinvolti nel progetto. Oltre al sito internet ufficiale, nel progetto si prevede la realizzazione di un Dvd, ma per questo si rimanda la decisione e la richiesta di pareri degli altri partners al meeting che si terrà a Lecce;
· chiedere al partner di Atene, per l’ultimazione del sito internet,  di predisporre una griglia in modo da uniformare i dati provenienti dai partners e decidere il termine di consegna del materiale.
4)
La predisposizione delle schede relative al piano delle attività del progetto da parte 
di ogni partner. 
Relazionano Nicola Masini e Paolo Montagna, il quale ha presentato le schede pervenute. Si sottolinea la necessità di far consegnare le schede mensilmente, inoltre, devono essere sottoposte e approvate dal team di gestione e dal comitato scientifico;
4) L’organizzazione dell’evento culturale. 
Tomangelo Cappelli ha presentato gli aspetti salienti inerenti l’evento che organizzerà la Regione Basilicata. L’evento si svolgerà nel parco della Murgia Materana e la location individuata sarà San Nicola dei Greci. In particolare si è discusso del piano d’azione che ha per oggetto la realizzazione di un itinerario  turistico virtuale. Il percorso prevede la simulazione di un itinerario virtuale attraverso i siti culturali d’interesse legati all’arte bizantina appartenenti al patrimonio di ogni partner. Sono state illustrate le attrezzature con i relativi preventivi – di seguito allegati – e forniti da società specializzate nel settore per valutare l’eventuale acquisto.
Le attrezzature sono le seguenti: 
· proiettori per diapositive e video che utilizzeranno come schermo le volte, le pareti e i pavimenti della chiesa; 
· gli schermi al plasma; 
· i monitor per la retro-proiezione, impianto audio e di illuminazione scenografica con diffusione graduale della luce;

·  impianti per aromatizzazione e profumi. 
Tutte le soluzioni saranno debitamente verificate in loco preliminarmente per assicurare il massimo della resa della strumentazione da utilizzare.

Si è discusso, inoltre, della campagna promozionale da adottare per promuovere l’evento. Si prevede:

	Wp n/ Action/
Activities
4 /2 / 4    
	€ 10.000
	Promotion and Publications


	
	6.000 €
	CAMPAGNA PUBBLICITARIA (MANIFESTI QUOTIDIANI TV CINEMA)



	
	4.000 €
	PUBBLICAZIONI EDITORIALI (BROCHURE – VIDEO)



	4/2 / 5    
	€ 26.000
	External expertise and audit


	
	
	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE:

INGEGNERE DEL SUONO IMMAGINI LUCI 
- REGISTA GRAFICO



	4/2 / 6    
	€ 34.000
	Equipm., materials and rents


	
	
	ATTREZZATURE (IMPIANTI VIDEO LUCI SUONO)

(SCHERMI AL PLASMA DA UTILIZZARE ANCHE DOPO LA 
CHIUSURA BYHERINET)



	4/2 / 7    
	€ 1.000
	Operational Costs


	
	
	SPESE GENERALI DIRETTE E INDIRETTE




6) L’analisi dei risultati in relazione all’evento nel Parco della Murgia Materana. 
Il dirigente Emanuele Nicoletti ha sottolineato l’importanza di proporre itinerari e punti di eccellenza del patrimonio bizantino che siano fruibili non solo virtualmente, ma anche garantendo la fruibilità sul posto. Un aspetto importante, oltre alla promozione del patrimonio culturale bizantino, è di sperimentare un microprodotto turistico da replicare in altri luoghi e occasioni.
A questo proposito è intervenuto Paolo Montagna che ha ipotizzato la possibilità di realizzare una mappa con una audio-guida da proporre ai visitatori all’interno del Parco della Murgia Materena, Tomangelo Cappelli ha proposto la realizzazione di un DVD.

7) Il sito internet istituzionale del progetto. 
La realizzazione del sito rientra nel piano di azione del partner greco. Si è deciso di inoltrare una richiesta di informazioni al partner di Atene in merito all’obiettivo che il sito deve perseguire e alla tipologia di griglia da usare per uniformare i dati provenienti da tutti i partners.
E’ stata avanzata una proposta relativa alla fruizione del sito internet, il quale deve essere dinamico e presentare le informazioni mediante soluzioni grafiche in grado di suscitare interesse. 
8) La promozione. 
La Regione Basilicata, come Lead partner del progetto, ha il compito di predisporre un’attività di informazione che metta in rete il patrimonio comune e dia avvio ad un organico programma di valorizzazione. In questo modo si intende promuovere il patrimonio culturale di tutti i paesi coinvolti nel progetto attraverso forme espressive innovative che si avvalgono delle moderne tecnologie multimediali.

E’ stato deciso di inoltrare ai partners la richiesta di far pervenire alla Regione il   materiale iconografico relativo al patrimonio bizantino al fine di utilizzarlo durante   l’evento organizzato dalla Regione Basilicata e per altre forme di promozione  culturale. 
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